

TÁJÉKOZTATÓ

Belvárosi utcák hulladékgyűjtése

2017. február végén megkezdődik Sopronban, a Belvárosi utcák, terek megújítása és rekonstrukciója.

Az érintett utcák felújítása szakaszokra bontva, ütemezetten folyik majd.

A kivitelezőnek a munkavégzés során biztosítani kell a hulladékgyűjtő kukák elszállításának feltételeit, ki kell húzniuk az adott utcaszakasz végéig. Kérjük, hogy a kukákat a megszokott rend szerint a gyűjtési napon reggel 6 órára közterületen elhelyezni szíveskedjenek. Javasoljuk a saját kukák megjelölését (név vagy utca, házsám felirat).

A kivitelezés időtartama 2017. február végétől várhatóan 2018. szeptemberéig fog tartani.

A munkálatok tervezett ütemezéséről az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást.

ssz.	utca szakasz	kivitelezés időtartama
1.	Kolostor utca 3-13.	2017.02.27 - 2017.05.18. (12. hét)
2.	Templom utca	(37. hét)
2/1	Templom utca, Fő tér és Bünker közig	2017.04.07 - 2017.06.22. (11. hét)
2/2	Templom utca, Bünker köztől Fegyvertár utcáig	2017.06.23 - 2017.10.02. (15. hét)
2/3	Templom utca, Fegyvertár utcától Széchenyi térig	2017.10.03 - 2017.12.22. (12. hét)
3.	Fő tér 5. udvara	2017.04.03 - 2017.05.19. (7. hét)
4.	Liszt F. utca	2017.07.27 - 2017.10.02. (9. hét)
5.	Bünker köz	2017.10.03 - 2017.12.06. (9. hét)
6.	Hátsókapu utca	2017.02.27 - 2017.04.14. (7. hét)
7.	Orsolya tér	2017.04.18 - 2017.07.19. (15. hét)
8.	Fegyvertár utca, Orsolya téri templomig	2017.07.10 - 2017.10.04. (13. hét)
9.	Szt. György utca	(29. hét)
9.1	Szt. György utca, Fő tér Lenk átjáróig	2018.02.26 – 2018.06.01. (14. hét)
9.2	Szt. György utca, Lenk átjárótól Hátsókapuig	2018.05.02 – 2018.09.14. (20. hét)

